



Piermario Grosso <dirigente@icquarto.gov.it>

lavori scuola Fabrizi

Luciano Agresta <lagresta@comune.genova.it>

1 aprile 2019 17:56

A: Piermario Grosso <dirigente@icquarto.gov.it>

Buona sera,

oggi pomeriggio, presso la scuola Fabrizi, ho constatato che i lavori sono sostanzialmente fermi dal 15 marzo scorso. L'Impresa ha tergiversato, asserendo di attendere le piastrelle per i percorsi dedicati ai non vedenti, ma i problemi evidentemente sono altri. L'Impresa è in difficoltà economiche (credo anche organizzative), quindi il completamento dei lavori risulta incerto. Sempre verbalmente l'Impresa mi ha promesso di completare nei prossimi giorni il piazzale e di voler programmare il resto dei lavori.

Per quanto mi riguarda, considerato che a fine marzo sono scaduti i 60 giorni concessi dopo fine gennaio per finire tutto, proporrò alla C.A. di iniziare il procedimento che potrà consentire l'eventuale esecuzione dei lavori di completamento con un'altra Impresa. Dovremmo eventualmente assegnare il completamento dei lavori interni, della pavimentazione esterna, delle ringhiere e della tettoia.

L'elevatore è stato completato e collaudato da VIMEC (subappaltatore dell'Impresa TEKNIKA) ma non ci è stata fornita la necessaria documentazione per completare l'iter e consentirne l'attivazione.

Cordiali saluti

Geom. Luciano Agresta

DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

SETTORE OPERE PUBBLICHE "B"

VIA DI FRANCIA, 1 - 19° piano - 16149 GENOVA

TEL. 010 5573603 - 3355699241

